

Ogłoszenie nr 560407739-N-2021 z dnia 25.01.2021 r.

Grodziczno: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 594517-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510224990-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziczno, Krajowy numer identyfikacyjny 87714202530000, ul. Grodziczno , 13-324 Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 564 729 126, e-mail ug@grodziczno.pl, faks 564 729 106.

Adres strony internetowej (url): www.grodziczno.pl

Adres profilu nabywcy: ug@grodziczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IP.271.1.1.16.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowego. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB), dokumentacja projektowa i przedmiar robót stanowiący załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, a który będzie załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
21.10.2019 - 30.11.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

20/01/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu zamiennego i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału wykonanych piłkochwyłów ze słupków aluminiowych o przekroju 80x80mm na słupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo o przekroju 80x80mm montowanych w fundamencie betonowym oraz z zastrzałów aluminiowych o przekroju 50x50mm na zastrzały stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo o przekroju Ø60mm. W związku z obniżeniem wartości przedmiotu zamówienia obliczonego na podstawie kosztorysu zamiennego o 6 300,00 netto, VAT 23% 1 449,00 zł, 7 749,00 zł brutto ulega zmianie wartość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmienia się na: § 7. 1. Umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie netto 2 512 200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100), na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie brutto 3 090 006,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześć złotych 00/100).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiany dokonano na podstawie § 6 ust.1 pkt.5, § 6 ust.7 litera c, § 6 ust.7 litera f, w związku z § 6 ust.4 umowy nr IP.271.1.1.16.2019 z dnia 21.10.2019 roku. Zmiany dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 91 dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: